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Mnoho d̊uležitých poznatk̊u k projekt̊um již bylo popsána ve zkušenostech našich
předch̊udc̊u, budu tedy stručný a zaměř́ım se na zkušenosti, které jsou specifické pro náš
projekt.

Výběr projektu Na začátku máte několik možnost́ı jak splnit předmět jménem soft-
warový projekt. Můžete se přihlásit na projekty, které vypisuj́ı př́ımo vedoućı, zvolit
nějaký komerčńı projekt a nebo si vymyslet vlastńı téma, přemluvit pár koleg̊u a naj́ıt
si vedoućıho. Každý př́ıstup má své výhody a nevýhody, já zvolil posledńı možnost. Jed-
noznačnou výhodou tohoto př́ıstupu je, že nemuśıte řešit rozpory mezi vaš́ı představou,
představou vedoućıho z fakulty, př́ıpadně ještě zadavatele projektu. Na druhou stranu je
poměrně těžké sehnat kvalitńı členy týmu. Na nějaká výběrová ř́ızeńı to rozhodně neńı,
my jsme byli rádi, když se nám v̊ubec někdo přihlásil.

Organizace Z mého pohledu bylo největš́ı výzvou koordinace mezi členy týmu: uhĺıdat
aby každý něco dělal, dělal to dle představ, dva lidi nedělali totéž apod. Své si ale určitě
užli i ostatńı: zadáńı bylo někdy mlhavé, občas se v pr̊uběhu práce ukázalo, že p̊uvodńı idea
neńı to pravé, často bylo potřeba dolad’ovat přesnou podobu až v pr̊uběhu implementace.

U projektu jako je náš nebylo možné pracovat společně - každý je zvyklý pracovat
v jinou denńı dobu, dojezdy na společné mı́sto zab́ıraj́ı hodně času, nehledě na to, že jsme
neměli k dispozici vhodné mı́sto pro skupinovou práci. Každý tedy pracoval na projektu
samostatně, komunikace prob́ıhala přes mailovou konferenci, př́ıpadně individuálně přes
chat. Sch̊uzky se konaly jednou za týden, ve finǐsi projektu se nám osvědčilo poslat v p̊ulce
týdne anketńı mail (kdo na čem pracuje, jak je na tom, jaké řeš́ı problémy). Nutnost́ı je
issue tracking systém (v našem př́ıpadě Trac). Udržet si přehled o tom, kdo na čem pracuje,
jak mu to jde a na čem bude pracovat potom, by bylo bez něj velmi obt́ıžné.

Komponenty třet́ıch stran Technické záležitosti jsou daľśı výzvou v každém projektu.
Dejte si pozor na použ́ıváńı komponent třet́ıch stran, obzvláště takových, které oplývaj́ı
magickými funkcionalitami a nemaj́ı skoro žádnou dokumentaci. Toto je těžké, protože
takových je mezi open source většina. Alespoň si ale před rozhodnut́ım jakou komponentu
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zvolit vyzkoušejte jej́ı funkčnost i na netriviálńıch př́ıpadech. Každý následný problém je
sice řešitelný, ale stoj́ı značné množstv́ı času, které nav́ıc neńı na projektu vidět, protože
jste se “jen” snažili rozchodit software, který jste nepsali.

Nástroje Dokumentaci jsme psali v angličtině, u většiny reálných projekt̊u je to jediná
možná volba, na psańı dokumetace se nav́ıc mohou pod́ılet i kolegové, pro něž čeština neńı
mateřským jazykem. Použ́ıvali jsme LATEX, dokumenty v něm vytvořené dobře vypadaj́ı
a mergeováńı text̊u je snadné. Pro webové projekty můžeme doporučit framework Django,
je poměrně rychlý, ṕı̌se se v něm snadno, je pro něj k dispozici mnoho r̊uzných komponent
a sám vede k rozumném rozděleńı aplikace na vrstvy a moduly.

Podpora školy Naše zkušenosti se serverem Urtax by vydaly na samostatný článek,
zde jen stručně. Zpočátku funguje vše výborně. Založeńı účtu, rozchozeńı SVN a Tracu je
záležitost několika málo hodin, admin je ochotný, reaguje pohotově. Když ale začnete cht́ıt
něco specifičtěǰśıho, jako třeba rozjet́ı testovaćıho prostřed́ı, naraźıte. Admin už najednou
neṕı̌se, vytvář́ı d̊uvody proč to či ono nejde a nedočkáte se ani za několik týdn̊u. Pokud
nav́ıc budete mı́t smůlu a bude nějaký problém se serverem, dozv́ıte se takové lah̊udky
jako třeba, že admin se na Malé Straně v̊ubec nevyskytuje a mailem nekomunikuje ani
s Ulitou, j́ıž server patř́ı. V tomto kontextu potom ani př́ılǐs nepřekvaṕı, že data na serveru
nikdo nezálohuje a v̊ule se jejich záchnranou nějak zabývat je nulová. Tedy pokud máte
možnost využ́ıt jiný server, učiňte tak. K našemu velkému štěst́ı kolega z týmu tuto možnost
měl, jinak bychom takřka určitě neodevzdávali včas. V každém př́ıpadě, at’ máte svá data
kdekoliv, pravidelně zálohujte. To že máte diskové pole opravdu nemuśı znamenat, že data
přežij́ı výpadek jednoho disku.

Celkově je podpora školy dosti chabá. Mimo již zmı́něnou absenci rozumného serveru
nefunguj́ı ani základńı administrativńı operace. Pokud byste čekali, že poté, co projekt
odevzdáte, se oponent dozv́ı, že si ho má vyzvednout, čekali byste marně, nedozv́ı. Tedy
dokud mu nepošlete sami mail. Rozhodně také doporučuji se j́ıt pod́ıvat na obhajobu,
abyste věděli, co vás pak bude čekat.

Závěr, námět a poděkováńı Přes všechny zmı́něné problémy se domńıvám, že softwa-
rové projekty na MFF maj́ı sv̊uj smysl. Vyzkouš́ıte si kompletńı vytvořeńı větš́ıho systému
ve v́ıce lidech se vš́ım, co k tomu patř́ı. A ve většině př́ıpad̊u vytvoř́ıte systém, ze kterého
budete mı́t radost a který se pak bude reálně použ́ıvat.

Zkušenosti projekt̊u jsou jistě cenným zdrojem informaćı pro všechny, kteř́ı maj́ı projekt
před sebou. Určitě by ale bylo zaj́ımavé uspořádat nějaké neformálńı setkáńı těch, kteř́ı
maj́ı projekt za sebou a těch, kteř́ı na něm pracuj́ı, př́ıpadně je to ještě čeká.

Na závěr bych rád poděkoval vedoućımu projektu, panu Kopeckému. I když jsme mnoho
věćı dělali na posledńı chv́ıli, reagoval vždy včas a jeho připomı́nky byly velmi př́ınosné.
Dále děkuji koleg̊um v týmu za odvahu investovat sv̊uj čas do bikebooku a v̊uli v projektu
pokračovat, aby se dostal k reálnému nasazeńı a neskončil v šupĺıku jako mnoho projekt̊u
před námi.
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